

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2017-11-10)

2017 年第 42 期

水利部规划计划司

2017 年 11 月 15 日

截至 2017 年 11 月 10 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2551.0 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2520.5 亿元，已完成中央水利建设投资计划 1884.0 亿元，完成率 74.7%¹，其中，完成中央投资 1216.3 亿元，完成率 79.7%；完成地方投资 667.7 亿元，完成率 67.1%。重大水利工程完成投资计划 908.9 亿元，完成率 76.0%，其中，完成中央投资 536.5 亿元，完成率 89.4%；完成地方投资 372.4 亿元，完成率 62.5%。其他工程完成投资计划 975.1 亿元，完成率 73.6%，其中，完成中央投资 679.8 亿元，完成率 73.5%；完成地方投资 295.3 亿元，完成率 74.0%。

一、中央预算内投资计划执行情况

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

2017年已安排中央预算内水利投资893.6亿元，其中，重大水利工程600.3亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）126.1亿元，农村饮水安全巩固提升37亿元，大型灌排泵站更新改造7亿元，中型水库等65亿元，大中型病险水库（闸）除险加固25亿元，水土保持及生态修复18亿元，行业能力建设15.2亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表1、附表2。

1. 投资计划分解下达情况。2017年已安排中央预算内水利投资计划1758.6亿元（中央投资893.6亿元，地方投资865.0亿元），地方已分解下达1753.4亿元，分解下达率99.7%。其中，中央投资已分解下达892.9亿元，分解下达率99.9%；地方投资已分解下达860.5亿元，分解下达率99.5%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划1196.3亿元（中央投资600.3亿元，地方投资596.0亿元），地方已分解下达1196.1亿元，分解下达率99.9%。其中，中央投资分解下达600.3亿元，分解下达率100%，地方投资分解下达595.8亿元，分解下达率99.9%。

2. 资金到位情况。2017年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位1602.7亿元，资金到位率91.1%。其中中央投资到位879.7亿元，到位率98.4%；地方投资到位723.0亿元，到位率83.6%。

其中，重大水利工程投资已到位1108.2亿元，资金到位率

92.6%。其中，中央投资到位 595.0 亿元，到位率 99.1%；地方投资到位 513.2 亿元，到位率 86.1%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 1339.6 亿元，完成率 76.2%。其中，完成中央投资 768.9 亿元，完成率 86.1%；完成地方投资 570.6 亿元，完成率 66.0%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 908.9 亿元，投资完成率为 76.0%。其中，完成中央投资 536.6 亿元，完成率 89.4%；完成地方投资 372.4 亿元，完成率 62.5%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 74.5%、68.6%、76.8%、81.0%、73.2%和 84.6%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 632.0 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固）215.1 亿元，小型水库建设 11.2 亿元，中小河流治理重点县综合整治 22.1 亿元，水资源监控能力建设 6.4 亿元，农田水利建设 209.4 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）26.8 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 141.0 亿元。地方已安排资金 129.9 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 11 月 10 日，2017 年中央财政水利发展资金已

拨付项目单位 750.2 亿元，其中，中央资金到位 628.9 亿元，地方资金到位 121.3 亿元；已累计完成资金 544.4 亿元，其中，完成中央资金 447.4 亿元，完成地方资金 97.1 亿元。

三、项目开工情况

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12578 个，累计开工 11799 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2694 个，累计开工 2584 个；中央财政水利发展资金项目 9884 个，累计开工 9215 个。