2019年1-4月为民办实事项目进展三：重点道桥项目

[bookmark: _GoBack]运河东路大修工程完成全线雨水管道、6.4公里污水管线检测、清淤、维修工作，梁溪大桥—金匮桥、五星家园—永旺大桥段计划5月建成通车，金匮桥—五星家园段因污水管内衬修复施工，计划10月建成通车；金匮桥—五星家园污水管2公里内衬修复完成250米。宜马快速通道工可已批复，省交通厅初步设计预审已通过。高浪路快速化改造工程项目建议书已批复，初步设计招标准备中。新锡澄路北延工程江阴段已完成除土地批复以外的所有前期手续，涉及基本农田约80亩，目前在进行基本农田补划工作；惠山段下穿京沪高铁立交桥灌注桩完成90%，即将进入立柱施工，道路段在开展软基处理和路基灰土施工。华谊路（观山路—干城路）施工、监理招标已完成。太湖大道体育中心南大门人行过街天桥设计方案已确定，立项文本编制中。李巷路（广益路—广丰路）、广丰路（李巷路—江海路）等丁村管巷周边道路正进行雨水管道、污水管道施工。稻香路（湖滨路—锡星苑）、新北桥拆危建新工程规划选址、土地预审意见已办理结束，工可已报市审批局，完成设计招标。
