

关于黄沙港挡潮闸拆建工程 下游护岸挡土墙局部调整一般设计变更的事前公示

根据省水利厅印发的《关于进一步加强水利重点工程基本建设项目设计变更管理的指导意见》（苏水建〔2023〕20号）有关要求，为征求相关单位和干部群众的意见，现将黄沙港挡潮闸拆建工程下游护岸挡土墙局部调整一般设计变更予以事前公示如下：

设计变更主要内容：批复的初步设计为悬臂挡土墙；**拟变更为：**下游两侧临近房屋段各长 34.5m 悬臂挡土墙调整为灌注桩排桩挡土墙。

设计变更原因：下游南、北岸局部护岸挡土墙距离南岸射阳农商银行、北岸海港旅馆较近，挡墙基坑开挖时周边居民因担忧影响房屋，要求停止开挖，为保证施工进度，确保工程汛前通水，需对下游两侧临近房屋段各长 34.5m 悬臂挡土墙调整为灌注桩排桩挡土墙，调整后不再进行基坑开挖。

设计变更对工程工期的影响：无。

设计变更对工程投资的影响：增加概算投资 87.1 万元。

投资变化解决方案：概算内调节。

设计变更其他影响：无。

公示时间：从 2024 年 4 月 19 日起到 2024 年 4 月 23 日止，共 5 天。

公示联系单位和受理电话：

主管部门：盐城市水利局，地址：盐城市毓龙东路 27 号，电话：0515-87019404；

项目法人：盐城市水利工程建设管理中心，地址：盐城市毓龙东路 27 号，电话：0515-87019204。

项目法人：★ (盖章)

日期：2024 年 4 月 19 日

